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Situering 
Heijmans Bouw NV in Bilzen streeft naar de optimalisatie van hun projectkosten. Hierbij vormt de onzekerheid omtrent de 
algemene bouwplaatskosten (ABK) per project een prominent probleem. De identificatie en exacte invloed op de totaalkost van 
reeds afgewerkte projecten dient hiervoor onderzocht te worden zodat een correcte en efficiënte raming voor toekomstige 
projecten kan uitgevoerd worden.  
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Onderzoeksvraag 
Deze masterproef onderzoekt op basis van 
analytische projectdata of er correlaties 
bestaan tussen projecten van dezelfde grootte 
en/of type, en ontwikkelt additioneel een 
hulpmiddel waarmee door middel van twee 
parameters het verwachte ABK-percentage 
berekend kan worden. Dit kan ter controle 
gebruikt worden door de dienst calculatie van 
Heijmans Bouw NV.     
 
 

Methodiek 
Deze onderzoeksmethode beslaat het 
vergelijken van reeds rudimentair opgestelde 
ABK-rapporten en financiële projectdata die 
per project gefilterd wordt. De toegepaste 
methodiek wordt hierbij consistent toegepast 
op alle beschikbare data. Mits één van de 
doelstellingen het vinden van correlaties is, 
blijkt Excel het meest efficiënte programma 
om het onderzoek te realiseren. Door middel 
van statistiek kan gecontroleerd worden of er 
aanvaardbare correlaties aanwezig zijn. Ook 
wordt er een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd 
om de invloed van fluctuaties te bepalen. 

 
 

Resultaten en conclusie 
Het onderzoek toont aan dat er wel degelijk 
een correlatie bestaat tussen overeenkomstige 
projecttypes die volgens optimaal gekozen 
projectgroottes zijn opgedeeld. In de praktijk 
kan Heijmans Bouw NV op basis van de 
resultaten controleren of het berekende ABK-
% overeenkomt met deze uit het onderzoek. 
Verder kan uit het onderzoek afgeleid worden 
dat analyses van meerdere projecten gunstig 
zijn om een meer significant resultaat te 
bekomen. Ook kunnen nieuwe indelingen van 
projectgroottes mogelijkheden bieden.  

  

 

Kostenbeheersing  

Overzicht ABK-% projecttype Sleutel Op de Deur incl. techn. 

Lay-out tool voor berekening ABK-% o.b.v. 2 parameters 

Overzicht ABK-% projecttype Ruwbouw, waterdicht 

Overzicht ABK-% alle projecttypes en projectgroottes  

Lay-out tool voor berekening ABK-% o.b.v. 2 parameters 
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Sleutel op de deur, inclusief technieken 
Magazijn gebruik
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Materieel / machines

Materieel / Machinisten

Opruimen & reinigen werf

Uitzetten gebouw

Inrichting werf + bouwkeet

Veiligheid en gezondheid

Aankoopdienst

Uren werfleiding

Uren projectleiding

Algemene kosten/ studiekosten

Projecttype Grootte (€) ABK (%) 

SOD incl. technieken < 1.500.000 20,10 

  > 1.500.000 en < 3.500.000 13,00 

  > 3.500.000 en < 5.000.000 16,60 

  > 5.000.000 13,50 

SOD excl. technieken < 1.500.000 21,00 

  > 1.500.000 en < 5.000.000 16,90 

  > 5.000.000 en < 10.000.000 15,40 

  > 10.000.000 17,10 

RB infra < 1.500.000 17,30 

RB Waterdicht < 5.000.000 26,10 

RB WW < 1.500.000 22,10 

  > 1.500.000 en < 5.000.000 14,30 

  > 5.000.000 17,30 
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